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NOTE DE SYNTHESE 
PRONAE Xieng Khouang, Campagne 2006 
 
25 Novembre 2006 
 
INTRODUCTION 
Le cadre méthodologique d’intervention du projet reste le même à celui défini dans 
le Master Plan présenté au Ministère de l’Agriculture et des Forêts de la RDP Laos début 
2005 pour la période d’activité 2004-2008 (cf. Master Plan PRONAE, 2004). Ce cadre 
d’intervention englobe les activités de : 
(i) Diagnostic permanent ; 
(ii) Construction de l’offre technologique au sein de sites de références ; 
(iii) Adaptation et adoption en milieu paysan (pré-diffusion);  
(iv) Formation et information ;  
 
 
Remaniement de l’équipe technique afin de mieux répondre aux besoins 
d’accompagnement des groupes d’agriculteurs (activité pré-diffusion) 
Rappel des ressources humaines et de leur affectation. (faire tableau) 
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I- ACTIVITES DE DIAGNOSTIC 
 
 
 
 
Activité 1 : Caractérisation de l’état initial des sols 
• Les outils (et méthodes) testés en 2005 sur le site de Pouhoum pour la caractérisation 
physique des sols à partir de cylindres compartimentés (4 paramètres étudiés sur le 
même échantillon : IS, Da, K et DR) ont été utilisés cette année pour caractériser 
physiquement deux autres sites (Xoy Nafa et Suonmone ; 216 prélèvements, détail cf. 
tableau ci-dessous ; résultats cf. paragraphe stage étudiant). 
Site Xoy Nafa Suonmone 
Date de 
prélèvement 04/05 au 02/06 04 au 14/07 
Situation 
culturale 
Pâturage naturel 
Forêt de pin 
B. hybride mulato (F0, F2) 
B. ruziziensis (F0, F2) 
Stylo. Guianensis (F0, F2) 
Forêt de châtaignier 
Jachère 2eA 
B. ruziziensis (F0, F2) 
Horizons 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm 
Nb répétitions 6 rep / horizon 
Nb total 
d’échantillons 144 72 
D’autres situations seront réalisées début novembre pour compléter cette 
caractérisation : pâturage naturel (Pouhoum, My 1 et My 2), Forêt de pin (Pouhoum), 
doublons sur Xoy Nafa pour évaluer la variabilité dans le temps. 
• Les échantillons de sol réalisés en 2005 pour analyse chimique ont été complétés 
cette année (total de 200 échantillons, détail cf. tableau ci-dessous) ; les échantillons 
devraient être envoyés pour analyse courant novembre. 
Site Pou houm Xoy Nafa My Suon 
mone 
Pakhae 
Date de 
prélèvement 
13/06/05 
20/08/06  
10/10/06  
13/06/05 
27/07/06  
09/10/06  
28/07/06  
15/06/05 
27/07/06  
 
14/06/05 
 
 
Nb de situations 
culturales 14 17 7 8 4 
Horizons 0-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm, 20-40 cm 
Modalités de 
prélèvements 
Prélèvement suivant un transect parcellaire,  
Mélange de 10 répétitions /horizon 
Nb total 
d’échantillons 56 68 28 32 16 
ACTIVITES DE DIAGNOSTIC 
Activité 1 : Caractérisation de l’état initial des sols 
Activité 2 : Suivis pluviométriques 
Activité 3 : Suivis des marchés de Phonsavanh, Kham et Nonghet 
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• La caractérisation biologique des sols (comptage de la macrofaune) débutée sur 
Pouhoum en décembre 2005 a été répétée en août sur Pouhoum (comparaison saison 
froide et sèche avec saison chaude et pluvieuse) et étendue à deux autres sites (Xoy 
Nafa et Suonmone ; 520 échantillons, détail cf. tableau ci-dessous ; résultats cf. 
paragraphe stage étudiant). 
Site Pouhoum Xoy Nafa Suonmone 
Date de 
prélèvement 02/08 30/09 05/09 
Situation 
culturale 
Pâturage naturel 
Forêt de pin 
B. ruziziensis (F0) 
Stylo guian. (F0) 
Pâturage naturel 
Forêt de pin 
B. mulato (F2) 
B. ruziziensis (F2) 
Stylo guian (F2) 
Forêt de châtaignier 
Jachère 2eA 
B. ruziziensis (F0, F2) 
Horizons Surface, 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm 
Modalités de 
prélèvements 
Prélèvement suivant un transect parcellaire,  
Comptage sur des carrés de 25 cm x 25cm 
Nb répétitions 10 rep / situation culturale 
Nb total 
d’échantillons 160 200 160 
 
 
Activité 2 : Suivis pluviométriques 
Le suivi et la collecte des données climatiques (pluviométrie et température) ont 
repris depuis mars 2006 sur tous les sites. Une synthèse 2003-2006 est présentée page 
suivante. On peut noter pour l’ensemble des sites un creux pluviométrique assez marqué au 
début du mois de juin (10 jours avec moins de 20mm de pluie, cf. tableau récapitulatif ci-
dessous) qui a entraîné des difficultés pour les semis de riz non photopériodiques et 
également un arrêt assez brutal des pluies début septembre, en pleine montaison du riz ce 
qui a largement influencé les résultats riz de cette campagne (cumul déficit hydrique lors de 
la montaison/floraison et attaques fongiques importantes après la reprise des pluies). 
 
Pluviométrie du 5-15 juin 
(mm) 
Pluviométrie du 1-20 
Septembre (mm) 
 
2005 2006 2005 2006 
Xoy Nafa 49 18 130,3 109 
Pouhoum 55 15 171,8 37,3 
Suonmone 131 10 122 14,5 
Pakhae 46 17 271,8 11,2 
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SITE ANNEE Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre TOTAL 
DAFO PEK 1996-2003 77,6 168,7 212,9 185,1 249,2 265,6 142,7 78,3 1380,0 
2004 36,5 152,5 272,1 191,1 318,5 553,9 249,6 4,4 1778,6 
2005 46,3 137,4 184,5 195,2 378,9 379,4 365,8 0,5 1688,0 XOY NAFA 
2006 100,2 69,4 286,4 151,3 326,6 301,0 156,4 78,5 1469,8 
2004   182,0 173,0 87,5 311,0 385,6 180,7 4,2 1324,0 
2005 6,3 88,6 203,5 224,0 265,5 445,0 306,3 16,4 1555,6 POUHOUM 
2006 77,6 124,0 223,2 128,1 323,6 394,7 90,4 149,3 1510,9 
DAFO KHAM 1996-2003 52,3 95,9 155,5 162,0 222,2 227,2 138,3 29,4 1082,8 
2004 16,0 160,5 187,3 99,6 367,0 406,6 133,5 0,0 1370,5 
2005 18,9 95,2 185,2 262,5 320,0 338,4 154,7 0,0 1374,9 CUVETTE (DAFO) 
2006 45,5 110,8 277,8 85,7 235,6 205,3 66,2 33,8 1060,7 
2004 1,2 204,1 240,8 212,9 445,6 435,3 102,3 0,0 1642,2 
2005 9,7 83,0 141,0 223,4 516,0 418,5 236,5 21,0 1649,1 SUONMONE 
2006 5,6 52,1 232,0 84,0 204,0 310,4 79,5 67,9 1035,5 
DAFO 
NONGHET 1996-2003 68,6 81,6 190,6 185,3 260,6 264,2 197,4 60,3 1308,6 
2004 5,0 277,4 356,7 360,6 428,5 434,3 341,9 0,0 2204,4 
2005 14,1 119,0 182,1 211,4 170,3 448,4 417,4 12,6 1575,3 PAKHAE 
2006 62,1 70,9 215,9 69,8 88,7 235,6 81,0 38,6 862,6 
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Activité 3 : Suivis des marchés de Phonsavanh, Kham et Nonghet 
Il faudra attendre avril 2007 pour avoir une vue plus globale de la variabilité saisonnière des 
denrées alimentaires. L’inflation (augmentation du coût de la vie) mesurée pour le riz gluant 
entre juillet 2005 et juillet 2006 montre une augmentation du coût de ce produit de 25%. 
Concernant les productions animales, moins sujettes aux variations saisonnières, on note 
que la viande de bovin est la viande qui connaît l’augmentation la plus forte (+18,5% entre 
avril 2005 et septembre 2006 contre 15% pour la viande de porc). 
 
Evolution du prix (en kip/kg) de 
différentes viandes sur le marché de Pek 
Année 2005-2006
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II- CONSTRUCTION DE L’OFFRE TECHNOLOGIQUE DANS LES SITES DE 
REFERENCES 
 
Les enjeux de recherche et de développement identifiés sur la zone d’intervention et les 
activités menées pour répondre à ces défis sont rappelés dans l’encadré ci-dessous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENJEU 1 : AMENAGEMENT DES GRANDS ENSEMBLES VIDES 
EN PERIPHERIE DE PHONSAVANH (DISTRICT DE PEK) 
 
Activité 1 : Production animale et vivrière 
Activité 1.1- Intensification des systèmes d’élevage gros ruminants : 
engraissement de jeunes bovins sur pâturage amélioré tournant. 
Activité 1.2- Production de grains après régénération avec des espèces 
fourragères 
Activité 1.3- Production de grains après écobuage 
 
Activité 2 : Diversification culturale 
Activité 2.1- Associations cultures pérennes – espèces fourragères 
Activité 2.2- Associations Manioc – espèces fourragères 
 
Activité 3 : Production de semences, sélection variétale et collections 
Activité 3.1- Production de semences 
Activité 3.2- Evaluation de collections de légumineuses et de graminées 
vivrières et/ou fourragères 
 
ENJEU 2 : RIZICULTURES ALTERNATIVES HORS 
AMENAGEMENTS RIZICOLES (PENEPLAINE DES JARRES, 
DISTRICT DE PEK) 
 
Activité 1 : Hors aménagement rizicole 
Activité 2 : Au sein des aménagements existants 
 
ENJEU 3 : AMELIORATION ET DIVERSIFICATION DES 
SYSTEMES DE PRODUCTION TRADITIONNELS SUR PENTE 
(DISTRICT DE KHAM ET DE NONGHET) 
 
Activité 1 : Zones agricoles a fort potentiel productif (colluvions de 
karst, cuvette de Kham et district de Nonghet) 
Activité 2 : Zones agricoles basées sur la production de riz pluvial et 
d’élevage extensif (nord du district de Kham, route national 6) 
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La taille des sites de création a sensiblement augmenté entre 2004 et 2006 (cf. 
tableau ci-dessus : de 12 à près de 42 ha aujourd’hui). A noter pour 2006 l’ouverture de 
nouveaux sites (My 1 et My 2) de taille importantes (11 ha) pour traiter d’un des thèmes de 
recherche prioritaire pour cette campagne : « Production rizicole hors aménagement en 
casiers ». 
 
Surfaces (ha) Sites District 
2004 2005 2006 
Pouhoum Pek 2,50 6,30 10,10 
Xoy Nafa Pek 4,00 5,60 6,00 
My Pek 0,00 0,00 11,30 
Pakae tay Nonghet 2,50 3,50 4,70 
Suonmone Kham 0,50 3,40 6,00 
Piengchan Kham 1,60 1,60 1,60 
Nalong Kham 0,00 1,00 1,00 
Le Kham 0,60 0,85 1,00 
TOTAL 11,70 22,25 41,70 
 
 
ENJEU 1 : AMENAGEMENT DES GRANDS ENSEMBLES VIDES EN 
PERIPHERIE DE PHONSAVANH (DISTRICT DE PEK) 
 
Activité 1 : Production animale et vivrière 
ACTIVITE SITES Surf. (ha) DETAIL ACTIVITE 
Activité 1.1- Intensification des 
systèmes d’élevage gros ruminants : 
engraissement de jeunes bovins sur 
pâturage amélioré tournant. 
Xoy Nafa 1,7 
Etude de la charge animale optimale sur 
pâturage amélioré; Mise au point d'outils de 
suivi ponderal des animaux; Analyse 
économique du système 
Xoy Nafa 2,5 
Pouhoum 2,5 
My 1 1,7 
Activité 1.2- Production de grains 
après régénération avec des 
espèces fourragères 
My 2 4 
Diversité de sole fourragère: B. ruziziensis, B. 
decumbens, Stylo. guianensis, Eleusine 
coracana, Cajanus cajun, B. ruzi + Cajanus, 
Eleusine + cajanus; diversité de durée de 
régénération (1 à 3 ans); retour en culture en riz 
ou avec des légumineuses (soja, haricot) 
Activité 1.3- Production de grains 
après écobuage My 1 0,6 
Riz sur écobuage; test de différentes 
associations de combustible (paille + sciure 
et/ou balle de riz) 
 
 
Activité 1.1 : Engraissement de jeunes bovins sur pâturage amélioré de B. ruziziensis 
• Charge optimale : en 2005, la charge animale avait évoluée de 2 à 6 animaux sur les 
1,4 ha de pâturage en rotation (soit de 1,4 à 4,3 animaux/ha) ; en 2006, cette charge 
a évoluée de 8 à 5 animaux (de 5,7 à 3,6 animaux /ha) ; une simulation entre 
production journalière de biomasse et charge animale journalière potentielle a été 
réalisée (article en cours). 
• Outils de suivi pondéral : les régressions établies entre poids issus de la pesée et 
poids calculés à partir des mesures barymétriques (cf. graphiques page suivante) 
montrent des coéfficients de détermination (r2) très élevés ; de façon logique, les 
calculs pondéraux effectués à partir des valeurs du tour de poitrine et de la longueur 
queue-épaule sont plus précis que ceux effectués à partir du seul tour de poitrine (r2 
de 0,918 contre 0,886) ; mais les deux outils présentent un bon niveau de précision. 
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Comparaison Poids réel vs Poids calculé par formule barymétrique
Poids calculé (tour poitrine 2 x longueur epaule-queue x 88,4)
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• L’analyse comparée des gains de poids journaliers entre animaux élevés sur pâturage 
naturel et animaux élevés sur pâturage amélioré de B. ruziziensis montre des résultats 
très prometteurs (cf. tableaux ci-dessous). Alors que le gain de poids moyen journalier 
enregistré sur pâturage naturel est de 202 g/j (CV de 34%), celui sur pâturage de B. 
ruziziensis varie de 584 à 940 g/j, soit 3 à 5 fois plus ! On note que les gains de poids 
journalier des animaux élevés sur un pas de temps court (moins de 2 mois, animaux N° 
1, 3 et 8) sont supérieurs à ceux des animaux sur toute la saison des pluies ; un turn 
over rapide d’animaux élevés sur des périodes courtes pourrait s’avérer 
économiquement plus intéressant (à confirmer en 2007). 
 
 
Durée d'engraissement Gain de poids 
N° 
Date 
d'entrée 
Date de 
sortie 
Nb 
jours 
Poids 
initial 
(kg) 
Poids 
final (kg) 
Gain de 
poids total 
(kg) 
Gain de 
poids moyen 
journalier (g/j) 
Moyenne 
GMJ (g/j) 
1 21/04 26/05 35 170 197 27 771 
3 21/04 26/05 35 158 190 32 914 
8 21/04 20/06 60 143 211 68 1 133 
940 
(CV=19%) 
2 21/04 24/10 186 157 268 111 597 
4 21/04 24/10 186 111 207 96 516 
5 21/04 24/10 186 152 295 143 769 
6 21/04 24/10 186 127 213 86 462 
7 21/04 24/10 186 113 220 107 575 
584 
(CV=20%) 
Gains de poids des animaux sur pâturage de B. ruziziensis 
 
 
Durée d'engraissement Gain de poids 
N° 
Date 
d'entrée 
Date de 
sortie 
Nb 
jours 
Poids 
initial 
(kg) 
Poids 
final (kg) 
Gain de 
poids total 
(kg) 
Gain de poids 
moyen 
journalier (g/j) 
Moyenne 
GMJ (g/j) 
1 11/05 24/10 166 149 195 46 277 
2 11/05 24/10 166 155 174 19 114 
3 11/05 24/10 166 151 183 32 193 
4 11/05 24/10 166 131 168 37 223 
202 
(CV=34%) 
Gains de poids des animaux élevés sur pâturage naturel 
 
CONSTRUCTION DE L'OFFRE TECHNOLOGIQUE DANS LES SITES DE REFERENCES 
10 
 
Une analyse économique des coûts-bénéfices de l’atelier d’engraissement est présentée ci-
dessous. Le B. ruziziensis n’a pas encore été récolté à la date de cette note mais la 
floraison actuelle laisse présager d’une récolte au moins égale (voire supérieure) à celle de 
l’année dernière. La valeur 2005 a donc été réutilisée par défaut pour simuler les bénéfices 
2006. Il est intéressant de noter que les frais d’installation et de protection du pâturage 
amélioré sont amortis dès la première année (+24 US $ de bénéfice net), avec un bénéfice 
net moyen sur les 2 ans très intéressant (+410 US$/an). 
 
2005 2006 
  Unit Unit cost 
(US $) Qty 
Total       
(US $) 
Unit cost 
(US $) Qty 
Total       
(US $) 
COSTS               
Plot fencing 
              
Wood posts piece 0,4 440 176       
Barbed wire piece 5 60 300       
Nails kg 0,9 20 18       
        
494 
    
0 
Plot designing 
              
Shelters for animals piece 5 4 20       
Drinking trough Oil barrel 8 2 16       
        
36 
    
0 
Herbicide 
              
Glyphosate Liter 4 5 20       
2,4D amin Liter 4 2 8       
Sprayer annual depreciation piece 7 1 7       
        
35 
    
0 
Seeds 
              
B. ruziziensis kg 2 23 46       
        
46 
    
0 
Fertilizer 
              
15-15-15 Ton 340 0,34 116       
Urée (46-0-0) Ton 300 0,12 36 330 0,34 112 
Thermophophate (0-16-0) Ton 100 0,51 51 100 0,85 85 
KCl (0-0-60) Ton 280 0,09 24 280 0,17 48 
        
226 
    
245 
Animals care 
              
Salt stone piece 3 2 6 3 2 6 
Vaccine and vermifuge piece 3 3 9 3 3 9 
        
15 
    
15 
TOTAL COSTS 
      
852 
    
260 
LABOUR               
Fencing working.day   20         
Land preparation working.day   3         
Sowing working.day   55         
Fertilizer broadcasting working.day   2     2   
Seeds harvesting working.day   30     30   
Bulls management working.day   50     50   
TOTAL LABOUR 
    
160   
  
82   
BENEFITS               
Bulls added value  US Dollars   6 612   8 804 
Seeds production kg 2 132 264 1.5 168 252 
GROSS INCOME US $     876     1,056 
NET INCOME US $     24     796 
LABOUR PRODUCTIVITY  US $/w.day     0,15     9.71 
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Activité 1.2 : La production de grains après régénération par des espèces fourragères est 
l’une des options les plus intéressantes pour ces espaces.  
Des résultats très prometteurs sont visibles sur les itinéraires soja ou riz après 1 à 2 ans de 
régénération par des espèces fourragères (B. ruziziensis et Stylosanthes guianensis) (cf. 
résultats sur Pouhoum et Xoy Nafa du tableau page suivante).  
Certains facteurs limitants persistent qu’il faudra lever lors de la prochaine campagne. Ces 
facteurs sont d’ordre : 
• Technique :  
o le semoir semis direct 7 lignes Vincetudo, utilisé pour les semis de riz sur sur Xoy 
Nafa et My, est monté sans disques de coupes, ce qui rend hétérogène les semis 
dans les fortes biomasses peu dégradées (comme B. ruziziensis) ;  
o l’itinéraire « 0 herbicide » testé sur Pouhoum (riz sur Stylosanthes) est 
prometteur mais le contrôle manuel du stylo (section du pied à l’angade) 
demande une force de travail trop aujourd’hui trop importante (> 100 h.j.ha-1) ; 
l’utilisation d’un rouleau tracté par motoculteur (à l’étude) devrait pouvoir 
permettre de diminuer cette contrainte 
• Variétal : les variétés de sojas utilisés aujourd’hui (d’origine Thai et vietnamienne) 
présentent des cycles trop courts (90 à 100j) qui rendent difficiles leurs calages de 
cycle d’autant qu’elles sont toutes photosensibles ; l’introduction de nouvelles 
variétés de cycle plus long devra être testé en 2007 (variété locale cambodgienne 
notamment) 
• Trophique : le projet à introduit, mais certainement trop tardivement, un certain 
nombre de microéléments (Bo, Mn, Zn, cf. tableau ci-dessous) qui devrait permettre 
de régler les problèmes de carences minérales observées en 2005 et encore en 
2006 ; des essais thématiques (avec ou sans, quantités et modalités des apports) 
seront réalisés en 2007. 
 
Coût correction 
Produit Teneur 
Coût 
unitaire 
(B/kg) 
Correction foliaire 
effectuée 
(kg produit /ha) B/ha US$/ha 
Borax 11% Bo 38 10 380 10 
SO4Mn 24-30% Mn 48 5 240 6,3 
SO4Zn 23-36% Zn 50 1 50 1,3 
Coût des microéléments introduits lors de cette campagne 
 
A noter également les résultats économiques riz obtenus en Semis Direct sur pâturage 
naturel sans régénération préalable (cf. résultats B. My ; essais à titre de témoin « 0 
régénération »), résultats prometteurs sachant que les semis ont été réalisés tardivement 
(fin juin) suite à un déficit pluviométrique à cette période là. 
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Production de grains après régénération par des espèces fourragères (extraits résultats 2006) 
 
 
 
Formule (N-P-K) Engrais associés (kg /ha) 
Prix 2006 
($/ha) 
70 Urée 23 
300 Thermo. 30 
50 K2O 14 
F1 30-45-30 
67 
130 Urée 43 
500 Thermo. 50 
100 K2O 28 
F2 60-80-60 
121 
Rappel du prix de revient 2006 des 2 niveaux de fertilisation décrits 
 
Site Xoy Nafa Xoy Nafa Xoy Nafa Pouhoum Pouhoum My 2 My 2 
Système 
Riz après 
2 ans de 
B. ruzi 
Riz après 
2 ans de 
B. ruzi 
Riz après 
1 an de B. 
ruzi 
Riz après 
2 ans de 
Stylo 
Soja après 
2 ans de B. 
ruzi 
Riz SD sur 
pâturage 
dégradé 
Riz SD sur 
pâturage 
dégradé 
Variete CIRAD 141 
CIRAD 
141 
CIRAD 
141 
CIRAD 
141 DT 84 MAD 12 MAD 12 
Date semis 1/6 1/6 1/6 5/6 6/7 23/6 23/6 
Ferti F1 + 
oligos 
F2 + 
oligos 
F2 + 
oligos 
F2 + 
oligos 
F2b + 
oligos 
F1 + 
oligos 
F2 + 
oligos 
Rendement 
(kg/ha) 1 745 2 028 1 233 1 963 693 933 1 443 
Marge brute           
(US $/ha) 401 466 284 451 243 215 332 
Coût de prod. 
 (US $/ha) 157 211 211 166 181 147 201 
Herbicides 37 37 37 7 36 30 30 
Semences 20 20 20 20 26 17 17 
Engrais 85 139 139 139 119 85 139 
Autre 15 15 15 0 0 15 15 
Revenu net           
(US $/ha) 245 256 73 285 62 68 131 
Main d'oeuvre 
(homme.j/ha) 47 47 47 174 73 38 38 
Prepa parcelle 1 1 1 107 6 1 1 
Semis 1 1 1 25 23 1 1 
Fertilisation 1 1 1 3 2 1 1 
Sarclage 6 6 6 0 2 0 0 
Recolte/battage 38 38 38 39 40 35 35 
Productivite 
du travail  
(US $/j/ha) 
5,2 5,4 1,6 1,6 0,8 1,8 3,4 
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Activité 1.3 : Ecobuage ou combustion lente du sol 
 
Les quantités de combustible utilisées pour cet essai varient selon les lignes de 16 à 20 T 
MS/ha (paille de riz, balle de riz et/ou sciure de bois), ce qui reste très loin des quantités 
testées et préconisées à Madagascar (quantités variant entre 40 et 70 T MS/ha selon la 
nature des combustibles). La charge en travail a été fortement diminuée cette année par 
l’utilisation du tracteur (réalisation mécanisée des tranchées) mais reste tout de même 
relativement élevée (124 h.j.ha-1). Le facteur limitant principal reste la disponibilité en 
combustible. Les effets sur le croissance vegetative ont ete tres nets mais les 
rendements finaux limites par d’autres facteurs limitants (stérilité importante sur grains liees 
a un deficit hydrique lors du remplissage et a des carences en microelements). 
 
Opérations 
Temps de 
travaux 
(h.j.ha-1) 
Ouverture mécanique tranchées 1 
Finition manuelle des tranchées 33 
Remplissage tranchées 18 
Fermeture tranchées 56 
Aération des cheminées 16 
TOTAL 124 
 
 
Intrants Qté /ha 
Coût unitaire 
(collecte/transport) 
US $/ha 
Coût 
total 
US $/ha 
Paille de riz 20 remorques /ha, 3,5 à 4 T/ha  
(remorque = 180-190 kg) 
10 US$/remorque 200 
Balle de riz et/ou 
sciure de bois 
1400 sacs /ha, 12 à 17 T/ha 
(sac= 9 kg balle, 12 kg sciure)  
2 US$/ 60 sacs 48 
TOTAL 
  
248 
 
Cette technique est à valoriser pour des implantations de cultures pérennes (écartement de 
8m) sur zones plates (mécanisables) ; coût potentiel de 40 US$/ha, 20 h.j.ha-1 (hors coût 
prestation service tracteur). 
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Activité 2 : Diversification culturale 
ACTIVITE SITES Surf. (ha) DETAIL ACTIVITE 
Activité 2.1- Associations cultures 
pérennes – espèces fourragères Pouhoum 5 
Association Acacia sp avec collection d'espèces 
fourragères; collection de fruitiers associés à 
différentes couvertures fourragères 
Activité 2.2- Associations Manioc – 
espèces fourragères Pouhoum 0,5 
Comparaison Manioc seul à un système Manioc 
associé à du Stylo 
 
 
Activité 2.1 : 
Deux espèces d’Acacia (A. mangium et A. auriculiformis) ont été implantées dans une sole 
de graminées fourragères (2,5 ha). Les taux de mortalité sur A. auriculiformis ont été 
importants (près de 60%) du fait de plants trop jeunes et d’attaques importantes de 
sauterelles. 
 
Une collection de fruitiers (cf. tableau ci-dessous) a également été implanté en association 
avec des espèces fourragères (légumineuses et graminées rampantes). Il s’agir de variétés 
locales qui serviront de porte-greffe ultérieurement pour le greffage de variétés améliorées. 
Les taux de mortalités les plus importants sont observés sur les plants importés de 
Vientiane (goyavier et manguier KXV), plants dont les greffes ont mal supporté le voyage. 
 
Densités de semis 
Espèces Variété 
Nb de 
pieds 
implantés 
Ecartement 
(m x m) 
Nb 
pieds 
/ha 
Nb de 
pieds 
morts 
% 
mortalité 
Pêcher locale 158 8x3 420 4 2,5% 
Prunier locale 158 8x3 420 17 10,8% 
Nashi locale 145 8x3 420 15 10,3% 
Goyavier VTE 142 8x3 420 18 12,7% 
Abricotier locale 13 8x3 420 0 0% 
Manguier Nam mac kieng 42 8x6 210 1 2,4% 
Manguier Kiou xou vui 42 8x6 210 9 21,4% 
Avocatier locale 2 8x10 125 0 0% 
Châtaignier locale 102 8x10 125 4 3,9% 
 
 
Activité 3 : Production de semences, sélection variétale et collections 
ACTIVITE SITES Surf. (ha) DETAIL ACTIVITE 
Xoy Nafa 2,7 Espèces fourragères 
Pouhoum 5 Espèces fourragères 
My 1 1,3 Espèces fourragères 
Activité 3.1- Production de 
semences 
My 2 4 Espèces fourragères 
Xoy Nafa 1,4 Collec d'espèces fourragères (11 espèces) 
Pouhoum 0,5 Collecd'espèces fourragères (15 espèces) 
Pouhoum 0,2 Collec de riz en itinéraire traditionnel (6 var) 
My 1 1 Collection de riz en SD (4 var.) 
Activité 3.2- Evaluation de 
collections de légumineuses et 
de graminées vivrières et/ou 
fourragères 
My 2 4 Collection de riz en SD (10 var.) 
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Riz : Le projet teste depuis 2003 un grand nombre de variétés de riz (43 cultivars en stock) ; 
Deux grands types de riz sont aujourd’hui multiplies en vue d’une pre-diffusion dans le milieu: 
• Des cultivars « Sebotas », riz poly altitudes non glutineux a grains longs, fins et pour 
certains aromatiques ; a noter qu’a ce jour, les rendement usinages sont inférieurs a 
ceux obtenus avec les riz locaux (cf. tableau ci-dessous) car les machines sont 
localement réglées pour des gros grains ; 
• Des riz pluviaux d’altitudes malgaches également non glutineux dont les durées courtes 
de cycle (115-120 j à 900m d’altitude) devraient intéresser les agriculteurs pour la 
gestion des périodes de soudure alimentaire et permettre d’ouvrir des itinéraires 
techniques nouveaux avec cultures de succession en post-recolte de riz. 
 
Riz % % témoin 
S 1 51,7% 82,1% 
S 55 60,0% 95,2% 
S 63 57,9% 91,9% 
S 68 59,0% 93,7% 
S 69b 57,5% 91,3% 
Chao lao soung 63,0% 100% 
 
Semences fourragères : un bilan de la production semencière fourragère réalisée est 
donné ci-dessous : 
 
Type Qté (kg) 
B. ruziziensis 4540 
Stylosanthes guianensis 245 
B. brizantha (3 var) 200 
B. decumbens 60 
Paspalum atratum 40 
B. hybride mullato 10 
Panicum maximum (2 var) 10 
B.  dictyonnera 5 
B.  humidicola 2,5 
TOTAL 5112,5 
 
 
Type Qté (kg) 
Eleusine coracana 4200 
Cajanus Cajan cv IAPAR 740 
Sorgho et mil (26 var) 300 
Crotalaire (6 var) 25 
Sarrazin Phongsaly 25 
Desmodium uncinatum 10 
TOTAL 5300 
 
 
 
 
La production est volontairement orientee sur la production de B. ruziziensis qui presente les 
qualites suivantes :  
 Fourrage de très bonne qualité (12,5 à 14% de protéines, 51 à 53% de digestibilité de la 
MS: Analyse SPIR 2006),  
 Production importante de semences: 140 kg/ha en moyenne chez les producteurs de 
Pek en 2006 (jusqu’à 390 kg/ha): 
o  Floraison importante (≠ brizantha) 
o  Floraison/fructification similaire à celle du riz (≠ decumbens, brizantha): limitation 
des pertes par prédation 
o  Taux de remplissage important des semences (80-85% contre 10-15% pour 
mullato) 
o  Faiblement déhiscent (≠ Panicum, Paspalum, brizantha) 
 Coût de production faible (8.000 kips/kg en site de création) 
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ENJEU 2 : RIZICULTURES ALTERNATIVES HORS AMENAGEMENTS 
RIZICOLES (PENEPLAINE DES JARRES, DISTRICT DE PEK) 
 
ACTIVITE SITES Surf. (ha) DETAIL ACTIVITE 
Pouhoum 0,9 Riz en SD après différents précédents 
My 1 1 SD de riz croisé à différent niveau de fumure de redressement phosphatée Activité 1 : Hors aménagement 
rizicole 
My 2 4 SD de riz croisé à différent niveau de fumure de redressement phosphatée 
Xoy Nafa 0,2 Système Eleusine/ riz de CC en SCV Activité 2 : Au sein des 
aménagements existants Pouhoum 0,1 Système Riz/avoine en SCV 
 
Résultats en attente. Premiers résultats sur B. MY 2 cf. précédemment. 
 
 
ENJEU 3 : AMELIORATION ET DIVERSIFICATION DES SYSTEMES DE 
PRODUCTION TRADITIONNELS SUR PENTE (DISTRICT DE KHAM ET DE 
NONGHET) 
ACTIVITE SITES Surf. (ha) DETAIL ACTIVITE 
Pakhae 5 
- Rotation triennale Riz-Maïs-Soja; 
- Maïs sur couverture vive (Arachis pintoï,  
Desmodium uncinatum…) 
- Maïs sur différentes couvertures mortes     
(Brachiaria ruziziensis, Cajanus cajan) ; 
- Légumineuses sur couverture vive de graminées 
(Pennisetum clandestinum, Brachiaria humidicola) 
- Collections de riz, légu. et d'espèces fourragères 
Piengchan 1,6 - Rotation triennale Riz-Maïs-Soja;  
- Collections de riz, légu. et d'espèces fourragères 
Activité 1 : Zones agricoles a 
fort potentiel productif 
(colluvions de karst, cuvette de 
Kham et district de Nonghet) 
Le 1 - Rotation triennale Riz-Maïs-Soja;  
- Collections d'espèces fourragères 
Activité 2 : Zones agricoles 
basées sur la production de riz 
pluvial et d’élevage extensif 
(nord du district de Kham, 
route national 6) 
Suonmone 6 
- Préservation anticipée de la ressource sol   
(Fauche sans Brûlis) 
- Préservation du potentiel productif et du contrôle 
des adventices (Systèmes SCV) 
- Jachère améliorée et retour anticipé en culture;  
- Collections fourragères 
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3- ADAPTATION ET VALIDATION EN MILIEU REEL AVEC DES GROUPES 
D’AGRICULTEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un effort particulier a été réalisé lors de cette campagne sur la partie 
validation/adaptation hors sites de création. 4 thèmes ont été proposés en pré-diffusion lors 
de cette campagne (cf. encadré ci-dessus). Tous thèmes confondus, ces activités ont 
concerné 30 villages, 248 familles pour 128 ha de réalisation. 
A noter également la diversité de partenaires engagés cette année dans ces 
activités : Groupes d’agriculteurs, Union des femmes, Station d’état de Phoukhilao. 
 
 
Thème 1 : Engraissement de jeunes bovins sur pâturage amélioré 
 
DISTRICT LIEU Nb famille Surf. (ha) 
Pek My 5 3 
Pek Sixou 3 3 
Pek Khay 6 2,8 
Pek Viengxay 4 2 
Pek Keo 1 0,3 
Pek Latbouak 7 3,5 A
ve
c 
gr
o
u
pe
s 
d'
a
gr
ic
u
lte
u
rs
 
Pek Khangpeung 1 2 
TOTAL 7 27 16,6 
Autre Pek Phoukhilao Station d'état 5 (20) 
 
Les parcelles mises en place avec les groupes d’agriculteurs varient de 0,3 à 1 ha par 
famille et toutes ont été installées en semis direct sans labour préalable après 
dessèchement à l’herbicide. La collaboration avec la station de Phoukhilao portait 
initialement sur la mise en place de 5 ha de collections fourragères en SCV. La station a 
décidé d’implanter par elle-même 15 ha supplémentaires de pâturage amélioré (B. brizantha 
et ruziziensis) en SCV. 
Les mises en place ont été perturbées par l’arrêt brusque des pluies au mois de juin, 
occasionnant la nécessité de resemis sur une grande partie des parcelles. Beaucoup de 
parcelles ont également connues des problèmes de pâturage incontrôlé malgré les barrières 
de protection installées par les agriculteurs. L’entrée des animaux devrait cependant se faire 
lors du deuxième semestre. L’évolution pondérale des animaux sera suivie par barymétrie. 
 
Thème 2 : Itinéraire maïs en gestion des résidus 
Le tableau page suivante reprend les couples de parcelles avec suivi agrotechnique (temps 
de travaux, rendements, intrants) en vue d’une analyse économique (marge brute, marge 
nette, productivité du travail) : le dispositif se compose de 3 blocs par famille (minimum de 
1000 m2 par bloc), 2 en SCV (couplé à 2 niveaux de fertilisation F0 et F2) et 1 en système 
conventionnel (fauche-brûlis ou labour selon les sites). 
THEMES PROPOSES EN PRE-DIFFUSION 
Thème 1 : Engraissement de jeunes bovins sur 
pâturage amélioré 
Thème 2 : Itinéraire maïs en gestion des résidus 
Thème 3 : Jachère améliorée 
Thème 4 : Association Manioc + Stylosanthes 
(amélioration systèmes alimentation des porcins) 
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DISTRICT LIEU Nb famille Surf. (ha) 
Kham Boumlong 5 1,5 
Kham Naxay 5 1,5 
Kham Leng 5 1,5 
Kham Napay 6 1,8 
Nonghet Nammen 5 1,5 
Nonghet Pakhae tay 5 1,5 
TOTAL 6 31 9,3 
Distribution geographique des essais 
 
Ecologie Syst. Conventionnel Mais 
Nb 
repetition 
Lowland Labour LVN 10 7 
Lowland Fauche-brulis LVN 10 13 
Upland Fauche-brulis LVN 10 5 
Upland Fauche-brulis Local 4 
Nb de répétition par situation culturale 
Des résultats tres encourageants ont été obtenus des cette premiere annee en itineraire 
SCV en terme d’amélioration des revenus nes et des productivites du travail (cf. article 
spécifique en cours). 
Le tableau ci-dessous rend compte des surfaces maïs-SCV en diffusion « spontanée » 
(après formation et avec un appui du projet sous forme d’avance de campagne pour la 
partie herbicide) : toutes les parcelles n’ont pas encore été visitées mais l’appui « avance de 
campagne » a touché 92 familles réparties dans 11 villages, pour des surfaces déclarées 
totalisant plus de 62 ha en démarrage semis direct pour cette année. 
 
DISTRICT LIEU Nb famille Surf. (ha) 
Kham Boumlong 5 5 
Kham Naxay 7 5 
Kham Leng 10 5 
Kham Napay 20 10 
Kham Houat 5 5 
Kham Piengchan 12 10 
Kham Na pa 2 1 
Kham Thang 1 0,5 
Kham Phone kham 2 2 
Nonghet Nammen 13 9 
Nonghet Pakhae tay 15 10 
TOTAL 11 92 62,5 
 
Un semoir semis direct 2 lignes pour traction motoculteur (Knapik) a été mis à disposition 
des groupes d’agriculteurs : compte tenue de sa mise à disposition tardive, il n’a pas pu être 
utilisé que par un nombre restreint d’agriculteurs (10 familles, dans 6 villages différents) ; 5,3 
ha ont été ainsi semés dont 2,9 ha en SCV (notamment sur les villages de Xay et Leng) 
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Thème 3 : Jachère améliorée 
2005 2006 LIEU 
Nb fam Surf. (ha) Nb fam Surf. (ha) 
Lac 28 6 1,8 9 1,2 
Nong on   11 2,5 
Nhot lieng 5 1,2 10 6,8 
Song   4 1,2 
Thanto 2 4 2 2,4 
5 13 7 36 14,1 
 
Le tableau ci-dessus presente un bilan des surfaces mises en place lors des campagnes 
2005 et 2006. 
 
Thème 4 : Association Manioc + Stylosanthes  
DISTRICT LIEU Nb famille Surf. (ha) 
Pek Nahoy 10 1 
Pek Nam Tom 10 1 
Pek Lathouang 10 1 
Pek Khang nong louang 10 1 
Pek Sixou 10 1 
Kham Lac 28 10 1 
Kham Thanto 3 0,5 
Kham Thanlot 5 0,5 
Kham Thanh chong 10 1 
Nonghet Nammen 10 1 
Nonghet Paklac 10 1 
TOTAL 11 98 10 
 
Cette association est proposée dans le cadre d’une amélioration des systèmes 
d’alimentation des porcins. Une demande de financement a été soumise auprès de la FAO 
(projets Telefood) en partenariat avec les Unions de Femme villageoises pour monter de 
petits ateliers d’engraissement porcin. 
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4- FORMATION ET INFORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Formation de l’équipe technique 
380 h.j formations thematiques ont ete relaisees en 2006 dans des domaines tres varies 
(machinisme, elevage, statistique, sol: details cf. tableau ci-dessous). 
Période Thèmes Lieux Nb pers 
Nb 
jours 
h.j 
formation 
févr-06 Elevages porcins et volailles 
Uni. Khon 
Kaen 
(Thailande) 
14 5 70 
mars-06 Machinisme agricole 
specifique SCV Sayabouri 2 9 18 
mars-06 Machinisme agricole 
specifique SCV 
Xieng 
Khouang 15 3 45 
mars-06 Modalites fonctionnement 
comptabilite PCADR Paksé 1 5 5 
sept/oct-
06 
Apprentissage renforce de 
l'anglais Vientiane 1 35 35 
oct-06 
Determination quantitative et 
qualitative de la macrofaune 
du sol 
Vientiane 1 4 4 
oct-06 Analyse statistique Vientiane 1 3 3 
nov-06 Modalites fonctionnement 
comptabilite PCADR Vientiane 1 5 5 
nov-06 Analyse statistique + 
modalites sélec variétale (riz) Phonsavanh 20 5 100 
nov-06 
Mastere agroecologie: 
dynamique de la MO dans les 
systemes SCV 
UEPG, 
Brésil 2 19 38 
     
380 
Formations thematiques organisees en 2006 
 
ACTIVITES DE FORMATION ET DE 
VALORISATION DES DONNEES 
Activité 1 : Formation de l’équipe technique 
Activité 2 : Formations PRONAE à l’attention 
d’un public extérieur 
Activité 3 : Accueil et encadrement d’étudiants 
Activité 4 : Missions d’appui externe 
Activité 5 : Journées de champs 
Activité 6 : Valorisation des données 
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En dehors de ces formations thematiques, la formation continue de l'equipe se poursuit. 
Plusieurs nouveaux domaines de connaissances/competences ont ete abordes lors de cette 
campagne: 
• Domaine agronomique: introduction de la mecanisation dans les itineraires 
techniques (reglages et entretien du materiel), ajustements des itineraires techniques 
avec l'introduction de nouveaux schemas de production de biomasse avant ou apres 
la culture principale, elargissement du materiel vegetal utilise (nouvelles generations 
de riz aerobiques, nouvelles collection de plantes de couverture), utilisation de 
nouvelles molecules chimiques (notamment herbicides), de nouveaux produits 
fertilisants (microelements) etc. 
• Domaine de l'animation: le demarrage des activites de pre-diffusion a oblige une 
partie de l'equipe technique a travailler sur de nouveaux supports de communication, 
a organiser et animer des reunions et des groupes de travail etc. 
Si la maitrise des itineraires techniques reste aujourd'hui encore une priorite de formation 
pour l'equipe technique, les competences en communication (redaction, langues etrangeres) 
devront egalement etre renforcees dans le futur. 
 
4.1. Formations PRONAE à l’attention d’un public extérieur 
(i) Formations longues : 
2 techniciens DAF0 (Kham et Nonghet) ont rejoint le projet depuis le 1er avril pour une 
formation longue durée (1 an ; d’avril 2006 à avril 2007). L’accueil, pour une duree de 8 
mois, de 10 agents du NAFES est prevue a partir de mars 2007. 
(ii) Formations courtes de sensibilisation à l’agriculture de conservation :  
2 sessions de sensibilisation a l'agriculture de conservation ont ete realisees lors de cette 
campagne (cf. tableau ci-dessous). 
 
Date Lieu Nb pers Origine 
5-7 Jun PAFO XKH 10 
Techniciens et agriculteurs 
d'Oudomxay et Luang Namtha 
(financement FAO) 
21-24 Aug DAFO Kham 24 Techniciens des 7 DAFO de Xieng Khouang 
 
Ces sessions sont organisees autour de 6 themes: 
- Le sol et son fonctionnement  
- Impact des modes de preparation parcellaire sur le milieu  
- Principes des systemes SCV  
- Modalites de construction des systemes SCV  
- Modalites d'utilisation des herbicides  
- Modalites d'implantation et de gestion des especes fourrageres 
(iii) Formations/ appuis aux groupes d’agriculteurs et à d’autres partenaires :  
• Gestion de résidus / manipulation de pesticides 
7 sessions de formation (total de 226 participants) ont été organisées sur le thème 
« Gestion de résidus – Modalites d'utilisation Manipulation de pesticides » dans les 
villages identifies pour les activites de pre-diffusion (details cf. tableau page suivante) 
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Date Lieu Nb pers Villages concernes 
30-Mar Nammen 29 Nammen 
31-Mar Pakhae 32 Pakhae et Nam khong neua 
3-Apr Napai 31 Napai, Houat et Pieng di 
4-Apr Piengchan 44 Piengchan, Thay et Thang 
5-Apr Boumlong 33 Boumlong et Nalong 
6-Apr Xay 26 Xay 
7-Apr Leng 31 Leng 
7 Total 226 13 
 
Il est intéressant de noter que plusieurs villages se sont organisés eux même pour 
venir participer à ces sessions qui n’étaient pas programmées sur leur village (cas 
des agriculteurs des villages de Houat et Piengdi qui se sont déplacés sur Napai et 
Leng pour participer à la formation). 
Des ateliers de restitution-discussion (synthese essais 2006, presentation d'outils 
agricoles, programmation 2007) seront realises en decembre dans les 6 villages 
concernes par les essais "itineraires en gestion de residus mais". 
 
• Installation et gestion d’un pâturage amélioré 
Une Mission d’appui a été réalisée sur le projet Nam Theun 2 (plateau de Nakhai) du 
28/06 au 16/07 sur un aspect connaissance des espèces fourragères et appui à la 
mise en place d’un pâturage amélioré (5 ha implantés). 
 
• Diversite et modalites d'utilisation des pesticides et des engrais  
Formation a l'attention des fournisseurs de materiel agricole sur Xieng Khouang. 
 
4.3. Accueil et encadrement d’étudiants 
3 stagiaires ont integre l’équipe en avril pour une durée de 8 mois. Les thèmes de travail 
proposés sont les suivants : 
(i) Relation production fourragère et gain de poids chez les gros ruminants (2 parties : suivi 
de biomasses fourragères et suivi de l’évolution pondérale d’animaux selon leur mode 
d’alimentation) 
(ii) Caractérisation physique des sols à l’aide de cylindres compartimentés (mesures de IS, 
K, Da et DR) dans differentes écologies (Xoy Nafa et Suonmone) et pour differentes 
plusieurs situations culturales (végétation naturelle, situation cultivée traditionnelle, 
situation cultivée en SCV). 
(iii) Caractérisation biologique des sols : évolution de la macrofaune du sol dans le temps ; 
étude des variations quantitatives et qualitatives de la macrofaune du sol entre saison 
sèche/froide et saison des pluies/chaudes ; plusieurs situations culturales  
 
Les memoires de stage seront soutenus en decembre. Ces travaux seront valorises sous 
forme de publications (cf. chapitre 4.6) 
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4.4. Missions d’appui externe 
(i) Mission d’appui machinisme agricole: cette mission s’est déroulée du 14 au 22 mars à 
Sayabouri et du 23 au 26 mars à Xieng Khouang ; cette mission réalisée par la société 
Zénith (société brésilienne d'exportation de matériel semis direct) a permis de se familiariser 
avec le matériel (modalités de réglages et d’utilisation, entretien du matériel etc.). 
(ii) Mission d'appui "Biologie du sol": cette mission réalisée par J. Boyer (CIRAD/Kaseatsart 
University) en octobre (9 jours sur Sayabouri et Vientiane) a permis de completer la 
caracterisation bilogiques des sols debutee en decembre 2005. 
(iii) Mission d'evaluation "diffusion spontanee": compte tenue de la demande importante 
enregistree sur la thematique "jachere amelioree a base d'especes fourragere", un etat des 
lieux de la diffusion spontanee actuelle et de la demande est programmee pour la 
campagne 2007. 
 
4.5. Visites et Journées de champs 
Les journées de champ ont ete realisees fin septembre debut octobre: 8 visites ont ete 
organisees (total de 188 participants) sur 3 des sites de création (cf. tableau ci-dessous). 
 
Date District Village Nb pers. Site visité 
25-Sep Nonghet Paklak et Nongxang 19 Pakae 
26-Sep Nonghet Hoayxuoang, Nam khong 
neua et Pakae tay 26 Pakae 
27-Sep Kham Thenchong et Thanto-thanlot 19 Souanmone 
28-Sep Kham Nong On et Gnotlieng 22 Souanmone 
29-Sep Kham Song, Suonmone et Lak 28 38 Souanmone 
2-Oct Pek Latbouak et Khay 25 Xoynafa 
3-Oct Pek My et Sysou 20 Xoynafa 
4-Oct Pek Phouhoum et Xoynafa 19 Xoynafa 
8 Total 18 188   
 
Le nombre total de Journees de champs organisees et de visiteurs acceuillis depuis 2003 
est rappele dans le tableau ci-dessous. 
 
Année Nb jours Nb 
villages 
Nb 
pers 
2003 12 22 93 
2004 16 18 216 
2005 10 21 236 
2006 8 18 188 
 
46 
 
733 
 
 
Le projet a par ailleurs acceuilli un grand nombre de projets et de décideurs tout au long de 
l'annee (41 visites, 431 visiteurs, cf. tableau page suivante). Le projet a notamment acceuilli 
une delegation parlementaire dirigee par Mme Nang Pany ainsi que le nouveau ministre de 
l'agriculture, M Sytaheng. 
 
Le nombre total de visites et de visiteurs recus depuis 2003 est respectivement de 88 jours 
et 839 visiteurs 
FORMATION ET INFORMATION 
24 
 
Date Visiteurs Nb pers. Site visité 
18-Jan Vice gouverneur province Attapeu 1 Xoy Nafa 
24-25 Jan Délégation des services agricoles des provinces de Khamouane et de Bolikhamsay 38 Pouhoum, Suonmone 
12-Mar Mission equipe AFD 3 Pouhoum, Suonmone, Xoy Nafa, Pakhae 
20-Mar Directeur de la vulgarisation (M. Annon) et 
membres dpt de la promotion agricole 4 Nalong 
24-Mar 
Journée démonstration matériel agricole: 
membres des services agricoles (province, 
district), de projets (ANTONG, SADU)… 
30 Xoy Nafa 
27-Mar Ferme d'état militaire de Kham 6 Xoy Nafa 
6-Apr Vice directeur NAFRI 1 Pakhae 
26-Apr Projet ANTONG préfecture Vientiane (departement étude des marchés) 4 Xoy Nafa 
30-Apr Projet ANTONG Vientiane (techniciens, UF) 35 Xoy Nafa 
6-7 Jun Techniciens et agriculteurs d'Oudomxay et Luang Namtha (formation) 10 Xoy Nafa, Pakhae 
8-Jun Directeur ressources humaines et du département Recherche du NAFRI 2 Pakhae 
10-Jun Projet CMI 2 Xoy Nafa 
15-Jun Gouverneur et délégation de la province 5 Le, Leng 
19-Jun ONG Helvetas  3 Xoy Nafa 
28-Jun Membres projet SADU + agriculteurs 10 Leng 
21-24 Aug Techniciens des 7 districts de XK 24  Suonmone, Pienchanh 
24-Aug Coordinateur PCADR et Directeur national projet ANTONG 2 Xoy Nafa 
25-Aug Delegation du YAAS (Chine) 10 My, Phouhoum 
12-Sep Departement Environnement province de XK 5 Phouhoum 
11-Sep Chefs de district (Kham,Pek, Nonghet) + 
chefs DAFO + delegation province de XKH 11 My, Phouhoum 
12-14 Sep 
Delegation parlementaire (conduite par Mme 
Nang Pany) + representants du MAF, du 
NAFRI et du NAFES 
55 Pouhoum, Xoy Nafa, Pakhae, My, Leng, Khay 
17-Sep Directeur adjoint centre de recherche Houaykode (Luang Papang) + techniciens 5 Pouhoum, Xoy Nafa, My 
18-Sep Vice president programme PEP + delegation province de XK 20  Suonmone 
20-Sep Bureau comptable NPK  (VTE) 3 Pouhoum, My 
20-Sep M. Sysavat Keobounthanh (Pdt national 
comite des Affaires sociales) et son equipe 17 Pouhoum, My 
4-Oct Chef adjoint PAFO Luang pabang + equipe 10 Pouhoum, Xoy Nafa, My 
7-Oct Projet ANTONG VTE 65 Pouhoum, Xoy Nafa, My 
12-Oct Ministre defense Nationale (M. Dongchay Pichit) et son equipe 13 Pouhoum, My 
23-Oct Projet BAD-UNDCP de lutte contre la defriche-brulis (Houapanh) 13 
Xoy Nafa, Pakhae, 
Suonmone, My, PH 
25-Oct Ministre de l'agriculture et des Forets (M. Sytaheng) + delegation du MAF 10 Xoy Nafa 
8-10 Nov Delegation AFD-BAD-ANTONG 08 PH, My, Xoy Nafa, Khay 
41 TOTAL 431 
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4.6. Valorisation des données 
(i) Articles parus en 2006 
Lienhard, P., Syphanravong, S., Dangé, G., Talon, M.P. and Sosomphou, T., 2006. Impact 
of Urban Development and Market Access on Farming Systems Evolution in Xieng 
Khouang Province, Lao PDR presented at the  Symposium “International Symposium 
Towards Sustainable Livelihoods and Ecosystems in Mountainous regions”. Chiang Maï, 
Thailand, 7-9 March 2006. 
Tivet, F., Lienhard, P., Tran Quoc, H., Khamxaykhay, C., Sosomphou, T., Lestrelin, G., 
Panyasiri, K., and Séguy, L., 2006. Improving Smallholder Livelihood, Watershed and Soil 
Management through Conservation Agriculture in Laos presented at the Workshop 
“Sustainable Sloping Lands and Watershed Management: Linking research to strengthen 
upland policies and practices”. Luang Prabang, 12-15 December 2006.  
(ii) Articles sont en préparation :  
• « Cattle Fattening Opportunities in the plain of Jars of Xieng Khouang Province, 
Lao PDR », Lienhard et al. 
• « Soil physical characteristics under cropping and natural systems in the plain of 
Jars of Xieng Khouang Province, RDP Laos », Tivet et al 
• « Towards new maize-based cropping systems in Xieng Khouang province, Lao 
PDR», Lienhard et al. 
• « Adaptability of various fodder crops under Xieng Khouang Province ecologies, 
RDP Laos », Tivet et al. 
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CONCLUSION 
Le tableau ci-dessous rappelle les axes d'activités prioritaires pour la prochaine campagne. 
 
ACTIVITE CAMPAGNE 2007 
Efficience agro-ecologique 
des itineraires techniques 
proposes 
Adapter le modele Henin-Dupuis de suivi de la balance en C 
des sols aux conditions de Xieng Khouang; redefinir 
notamment les coefficients culturaux (relation production 
grains, biomasse aerienne, biomasse racinaire) pour les 
principales cultures utilises dans les systemes. 
1-
 
A
CT
IV
IT
ES
 
D
E 
D
IA
G
N
O
ST
IC
 
Caracterisation des sols 
Poursuivre la comparaison des caracteristiques bio-physico-
chimiques des sols selon leur mode de mise en valeur en 
insistant sur les parametres suivants: Densite apparente, 
Stabilite des aggregats, teneur en C, Macrofaune du sol. 
Atelier d'engraissement de bovins: introduire un turn over plus 
rapide des animaux pour evaluer l'impact sur la rentabilite 
economique du systeme. Production animale 
et vivrière Mecanisation agricole: Adapter le modele rouleau Faca pour 
motoculteur et tester ses possibilites d'utilisation pour le 
controle des plantes de couvertures. 
Tester la rentabilite economique de l'ecobuage pour des 
systemes sylvo-pastoraux (ecobuage des lignes d'arbres) 
Diversification 
culturale Cultures perennes et ameliration varietale: Faisabilite 
agronomique et opportunite economique du greffage des 
cultivars locaux (notamment chataigniers, pruniers et pechers)  
Structurer et ameliorer la filiere de production de semences 
fourrageres en milieu paysan 
Am
én
ag
e
m
e
n
t d
e
s 
gr
a
n
ds
 
e
n
se
m
bl
e
s 
vi
de
s 
e
n
 
pé
rip
hé
rie
 
de
 
Ph
o
n
sa
va
n
h 
(di
st
ric
t d
e
 
Pe
k) 
Production de 
semences, sélection 
variétale et 
collections Importance de la multiplication de Crotalaire, avoine noire et haricot pour utilisation sur grandes surfaces 
Diversifier la gamme des couvertures vegetales precedent le 
retour en culture vivriere (notamment Eleusine + crotalaire, 
Ray grass, avoine noire, haricot)  
Rizicultures alternatives hors 
aménagements rizicoles 
(pénéplaine des jarres) 
Thematique simple a faire sur les microelements (Bo, Mn, Zn) 
Thematique simple a poursuivre: calage de cycle (sojas, riz 
non photoperiodiques) 
2-
 
CO
N
ST
R
UC
TI
O
N
 
D
E 
L’
O
FF
R
E 
TE
CH
N
O
LO
G
IQ
UE
 
D
A
N
S 
LE
S 
SI
TE
S 
D
E 
R
EF
ER
EN
CE
S 
Amélioration et diversification 
des systèmes de production 
traditionnels sur pente (Kham 
et Nonghet) Introduire l'arbre (fruitiers) dans la gamme de l'offre technologique 
Engraissement de jeunes 
bovins sur pâturage amélioré 
Poursuivre l'appui aux groupes inities en 2006: modalites de 
gestion du paturage (engrais, charge); insister sur un turn over 
rapide des animaux (et non entretien); initier un appui 
prophylaxie des animaux avec les services du district et voir 
les possibilites de partenariat avec le projet SADU sur la partie 
commercialisation 
Itinéraire maïs en gestion des 
résidus 
Introduire des 2007 des cultures associees au mais en 
itineraire SCV (B. ruzi, ruzi/cajanus etc.) 
Jachère améliorée Suivre et encadrer les modalites d'utilisation de ces jacheres 
3-
 
A
D
A
PT
A
TI
O
N
 
ET
 
VA
LI
D
A
.
 
EN
 
M
IL
IE
U 
R
EE
L 
A
VE
C 
D
ES
 
G
PE
S 
D
’
A
G
R
IC
UL
TE
UR
S 
Association Manioc-
Stylosanthes  
Travailler avec les groupes sur les modalites d'exploitation du 
Stylo (frequence et date limite de fauche) 
Formation Necessite de reactualiser et de diversifier tous les supports de formation (powerpoint, posters, livrets techniques) 
4-
 
FO
R
M
A
TI
O
N
 
ET
 
PU
B
LI
 
Publications Minimum de 2 articles pour 2007 
 
